

Комплекс мер («Дорожная карта») по обновлению материально-технической базы
в Кировском областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении «Школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья г.Кирова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1.	Утверждено ответственное лицо за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Гребенева О.Н., заместитель директора по УР	Локальный акт	Сентябрь 2022 г.
2.	Утвержден дизайн-проект и зонирование	Жилина Е.А., заместитель директора по АХЧ	Согласование и утверждение региональным ведомственным проектным офисом	Январь 2023 г.
3.	Согласована программа развития	Гребенева О.Н., заместитель директора по УР	Согласование с региональным ведомственным проектным офисом	Декабрь 2022 г. - Январь 2023 г.
4.	Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения (инфраструктурный лист)	Гребенева О.Н., заместитель директора по УР, Жилина Е.А., заместитель директора по АХЧ	Письмо-согласование	Ноябрь 2022 г.
5.	Повышена квалификация (профмастерство) педагогов КОГОБУ ШИ ОВЗ г.Кирова, реализующих АООП, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Гребенева О.Н., заместитель директора по УР	Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров	Май – август 2023 г.
6.	Проведены ремонтные работы в соответствии со сметами	Жилина Е.А., заместитель директора по АХЧ	Акты приемки работ по форме	Июнь-август 2023 г.
7.	Доставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование	Торовина И.Н., директор	Акты приемки работ по форме	Август – сентябрь 2023 г.
8.	Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания, оборудованием	Гребенева О.Н., заместитель директора по УР	Презентация образовательной организации с фото и видео обзором	Сентябрь 2023 г.